

Ufficio LLPP- COD. 1014 – Proposta n. 422 del 15/04/2019

N. 16/Reg. Ufficio

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

N. 365/Reg. Generale del 17/04/2019

OGGETTO: Interventi di miglioramento funzionale del campo sportivo "Nuova Primavera" sito in viale della Repubblica del Comune di Bellizzi. Approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione. - CUP E28E17000060004.

L'anno Duemiladiciannove il giorno 15 del mese di Aprile nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO:

che con precedente provvedimento di Giunta Municipale in data 31/10/2017 n. 139, esecutivo a tutti gli effetti di legge, il Comune di Bellizzi ha deliberato l'approvazione del progetto definitivo inerente gli interventi di miglioramento funzionale del campo sportivo "Nuova Primavera" sito in viale della Repubblica nell'ambito del protocollo di intesa ANCI ICS (INIZIATIVA SPORT MISSIONE COMUNE 2017) con l'assunzione di un mutuo passivo di € 280.000,00 con l'Istituto per il Credito Sportivo, da garantirsi ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267 con delegazione di pagamento afferente ai primi tre titoli di bilancio.

VISTO che risulta osservato il disposto di cui all'art. 203, 1° comma lett. b) con l'intervenuta approvazione del bilancio previsionale 2017 in cui sono state incluse le previsioni relative al presente mutuo con atto consiliare n. 11 del 23/03/2017 e successiva variazione approvata con Delibera di C.C. n. 44 del 14/12/2017.

CONSIDERATO che l'Istituto per il Credito Sportivo, Ente pubblico economico, con sede in Roma, in data 20/12/2017 si è dichiarato disposto ad accordare il richiesto mutuo alle condizioni di cui alla lettera di comunicazione e relativi allegati (Schema di contratto e Capitolato di Patti e Condizioni Generali);

DATO ATTO Che con Determina n. 1158 del 22/12/2017 veniva definitivamente approvato il mutuo passivo ed assunto l'impegno di spesa finalizzato a garantire la copertura finanziaria dell'intervento de quo;

DATO ATTO che la spesa complessiva dell'intervento di euro 280.000,00 è finanziata interamente mediante contratto di mutuo Pos. 4523219 che questo Ente ha sottoscritto con l'Istituto di Credito Sportivo e trova imputazione all'Intervento 0402202 Capitolo 20201/19 Impegno n. 767 del 12/04/2017;

RICHIAMATA la Delibera di C.C. n. 08 del 05/04/2018 con la quale è stato approvato il programma triennale dei lavori pubblici 2018-2020 di cui all'art. 21 comma 3 del Dlgs 50/2016 e smi nel quale risulta inserito l'intervento de quo relativamente all'annualità 2018;

Che con Determina del Responsabile n. 72 del 29/01/2018 si affidava l'incarico inerente il servizio di progettazione esecutiva dell'intervento all'Ing. Donato Gala, iscritto al n. 2819 dell'Ordine degli ingegneri della Provincia di Salerno e con studio tecnico in via Palatucci, Centro Dir. L'Urbe, Fabbricato "D" – 84091 Battipaglia (SA) C.F. GLA DNT 67C16 H 703N per l'importo di € 9.000,00 oltre Cassa Professionale come risultante dal preventivo di spesa offerto;

DATO ATTO:

Che con Delibera di G.M. n. 43 del 12/04/2018 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento costituito dagli elaborati e nella stessa richiamati e dal relativo quadro economico nelle risultanze che seguono per i lavori relativi agli interventi di miglioramento funzionale del campo sportivo "Nuova Primavera" sito in viale della Repubblica del Comune di Bellizzi redatto dall'Ing. Donato Gala iscritto al n. 2819 dell'Ordine degli ingegneri della Provincia di Salerno e con studio tecnico in via Palatucci, Centro Dir. L'Urbe, Fabbricato "D" – 84091 Battipaglia (SA) C.F. GLA DNT 67C16 H 703N:

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO		
<small>[ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. N. 207/2010]</small>		
a	LAVORI E SOMMINISTRAZIONI	
a1	Lavori	188.891,91
a2	Costi aggiuntivi della sicurezza	2.082,50
	TOTALE a	190.974,41
b	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b1	Lavori in economia	13.690,13
b2	Rilievi, indagini, consulenza geologica	0,00
b3	Attacclamenti ai pubblici servizi	1.600,00
b4	Imprevisti compreso IVA (max 5% di a)	9.548,72
b5	Acquisizione aree e immobili	0,00
b6	Accantonamento	2.000,00
b7	Spese tecniche per progetto esecutivo, direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza	26.424,06
b8	Incentivi per funzioni tecniche previste dall'art.113 D Lgs.50/2016 (max 2% di a)	3.819,49
b9	Spese per commissioni giudicatrici	0,00
b10	Spese per gara	2.000,00
b11	Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi	2.950,00
b12	Contributi previdenziali (4% di b7+b11)	1.174,86
b13	I.V.A. su spese altre voci (22% di b7+b11+b12)	6.720,78
b14	I.V.A. sui lavori (10% di a)	19.097,44
	TOTALE b	89.025,69
b15	TOTALE COSTO INTERVENTO (a+b)	280.000,00

RILEVATO che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 08 del 26/02/2016, il Comune di Bellizzi ha deliberato la costituzione della Centrale Unica di Committenza dell'Area Sele Picentini, avente ad oggetto la gestione delle funzioni e delle attività per le acquisizioni di lavori, servizi e beni, in relazione a quanto previsto dal D.lgs. 50/2016;

Che con Determina a contrarre n. 312 del 1904/2018, il Responsabile del Servizio, ha dato avvio alla procedura di gara sotto soglia ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento dei lavori di che trattasi;

Che, ai sensi dell'art. 6, lett. b1) della convenzione, sottoscritta in data 21/03/2016 tra i Comuni aderenti alla Centrale Unica di Committenza, il Comune di Bellizzi (stazione appaltante), ha inoltrato a mezzo del Responsabile Unico del Procedimento, la determina di cui sopra, predisposta ai sensi dell'art. 32, comma 2, lett. c) del D.lgs n. 50/2016, nell'ambito della quale veniva indicato, tra l'altro:

- che la scelta del contraente sarebbe stata effettuata attraverso una procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 con consultazione di almeno quindici operatori economici, da individuare nell'elenco di operatori economici qualificati nella categoria generale di opere OG1 ed approvato con la Determina della CUC Sele Picentini n. 308 del 18/04/2018, esecutiva, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti;
- che il criterio per la scelta dell'offerta migliore è quello minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 in quanto trattasi di lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro, sulla base del progetto esecutivo con ricorso all'esclusione automatica delle offerte anomale secondo le procedure di cui all'articolo 97, commi 2 e 8 del D.Lgs. 50/2016;

VISTA la Determinazione della Centrale Unica di Committenza n. 473 del 25/05/2018 avente ad oggetto "approvazione dei verbali di gara ed aggiudicazione" dalla quale risulta che la migliore offerta, ai sensi dell'art. 32 comma 2 lett. c) del D.Lgs 50/2016, è risultata quella presentata dalla ditta "IL BIFO Srl", con sede in Cava dei Tirreni (SA) alla via Ragone, 10 – P.IVA 02342590656, per aver presentato in sede di gara, il ribasso percentuale

sull'importo dei lavori a base di gara pari al 29,625%, (ventinovevirgolaseicentoventicinqueper cento) corrispondente ad un importo di aggiudicazione pari ad € 132.932,68, oltre € 2.082,57 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo di contratto da stipulare pari ad € 135.015,25 (centotrentacinquemilazeroquindici/25) oltre IVA come per legge;

VISTA la Determina n. 481 del 29/05/2018 con cui è stato preso atto della determinazione del Responsabile dell'Area CUC Sele Picentini, Reg. Gen. n.473 del 25/05/2018.09.2017, avente ad oggetto "approvazione verbali di gara ed aggiudicazione dei "LAVORI DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DEL CAMPO SPORTIVO NUOVA PRIMAVERA DEL COMUNE DI BELLIZZI. CIG: 7459249EFD- CUP: E28E17000060004" e con cui è stato pertanto aggiudicato definitivamente l'appalto in favore della ditta "IL BIFO Srl", con sede in Cava dei Tirreni (SA) alla via Ragone, 10 – P.IVA 02342590656 per aver presentato la migliore offerta ai sensi dell'art. 32 comma 2 lett. c) del D.Lgs 50/2016 e che per effetto della suddetta aggiudicazione il quadro economico post-gara diveniva il seguente:

QUADRO ECONOMICO POST-GARA		
[ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. N. 207/2010]		
a	LAVORI E SOMMINISTRAZIONI	
a1	Lavori	188.891,91
a2	Costi aggiuntivi della sicurezza	2.082,50
a3	Ribasso d'asta (29,625%)	55.959,23
a4	Importo netto dei lavori (a1-a3)	132.932,68
	Importo del contratto (a2+a4)	135.015,18
b	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b1	Lavori in economia	13.690,13
b2	Rilievi, Indagini, consulenza geologica	0,00
b3	Allacciamenti ai pubblici servizi	1.600,00
b4	Imprevisti compreso IVA (max 5% di a)	6.750,76
b5	Acquisizione aree e immobili	0,00
b6	Accantonamento	2.000,00
b7	Spese tecniche per progetto esecutivo, direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza	26.424,06
b8	Incentivi per funzioni tecniche previste dall'art.113 D Lgs.50/2016 (max 2% di a)	2.700,30
b9	Spese per commissioni giudicatrici	0,00
b10	Spese per gara	2.000,00
b11	Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi	2.950,00
b12	Contributi previdenziali (4% di b7+b11)	1.174,96
b13	I.V.A. su spese tecniche e Cassa (22% di b7+11+b12)	6.720,78
b14	I.V.A. sui lavori (10% di a)	13.501,52
b16	Economie da ribasso d'asta	65.472,30
	TOTALE b	144.984,82
	TOTALE COSTO INTERVENTO (a+b)	280.000,00

VISTO il contratto di appalto rep. n. 05/2018 sottoscritto in data 03/07/2018 tra il Comune di Bellizzi e l'impresa il Bifo Srl registrato all'Agenzia delle Entrate di Salerno in data 10/07/2018 al n.9321, Serie IT, per un importo complessivo di Euro 135.015,25 oltre IVA al 10%;

VISTO il verbale di consegna dei lavori del giorno 04 Luglio 2018 redatto in contraddittorio tra il DDLL all'uopo individuato Ing. Rosario Perillo e l'Impresa e dalla stessa firmato senza riserve;

RICHIAMATA la Delibera di G.M. n. 124 del 29/10/2018 con cui sono state approvate modifiche al progetto in parola illustrate nella documentazione tecnica di variante acquisita al n. 21123 del protocollo generale dell'Ente in data 24/10/2018 costituite dagli elaborati e dal quadro economico di cui in narrativa, per la realizzazione degli interventi di miglioramento funzionale del campo sportivo "Nuova Primavera" sito in viale della Repubblica che modificano il quadro economico dell'intervento nelle risultanze che seguono:

QUADRO ECONOMICO DELLA VARIANTE

[ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. N. 207/2010]

a		LAVORI E SOMMINISTRAZIONI	
a1	Lavori	216.108,87	
a2	Costi aggiuntivi della sicurezza	2.082,50	
a3	Ribasso d'asta (29,625%)	64.022,25	
a4	Importo netto dei lavori (a1-a3)	162.086,62	
		Importo netto di variante	154.169,12
b		SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b1	Lavori in economia	13.690,13	
b2	Rilievi, indagini, consulenza geologica	0,00	
b3	Allacciamenti ai pubblici servizi	1.600,00	
b4	Imprevisti compreso IVA (max 5% di a)	7.708,46	
b5	Acquisizione aree e immobili	0,00	
b6	Accantonamento	2.000,00	
b7	Spese tecniche per progetto esecutivo, direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza	28.424,06	
b8	Incentivi per funzioni tecniche previste dall'art.113 D Lgs.50/2016 (max 2% di a)	3.083,38	
b9	Spese per commissioni giudicatrici	0,00	
b10	Spese per gara	2.000,00	
b11	Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi	2.950,00	
b12	Contributi previdenziali (4% di b7+b11)	1.174,96	
b13	I.V.A. su spese tecniche e Cassa (22% di b7+11+b12)	6.720,78	
b14	I.V.A. sui lavori (10% di a)	15.416,91	
b15	Economie da ribasso d'asta	43.062,20	
		TOTALE b	125.830,89
		TOTALE COSTO INTERVENTO (a+b)	280.000,00

VISTO il certificato di ultimazione dei lavori sottoscritto dall'impresa senza riserve in data 28/12/2018;

VISTO il certificato di collaudo statico delle strutture regolarmente depositato presso gli uffici del Genio Civile di Salerno proc. CS.2019.000432 del 08/03/2019 ed acquisito al n. 6374 del protocollo generale dell'Ente in data 28/03/2019;

VISTA la relazione sul conto finale ed il relativo certificato di regolare esecuzione trasmessi dal DDLL ed acquisiti al n. 7509 del protocollo generale dell'Ente in data 11/04/2019;

RAVVISATA la necessità di provvedere all'approvazione dello stato finale dei lavori e del certificato di regolare esecuzione trasmessi dal DDLL ed acquisiti al n. 7509 del protocollo generale dell'Ente in data 11/04/2019;

VISTA la regolarità contributiva dell'Impresa IL BIFO Srl", con sede in Cava dei Tirreni (SA) alla via R. Ragone, 10 - P.IVA 02342590656, (num. prot. INAIL_ 15049692) verificata attraverso interrogazione telematica;

RILEVATO che sussistono i presupposti di regolarità e correttezza amministrativa per l'adozione del presente provvedimento, così come previsto dall'art. 147-bis comma 1 del d.lgs. 267/2000;

DATO ATTO che il responsabile unico del procedimento, ai sensi del D.Lgs 50/2016, è l'Ing. Palmerino Belardo;

VISTI lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture";

VISTO il Decreto Sindacale n. 15 del 28/02/2017;

DETERMINA

DI APPROVARE lo stato finale e il certificato di regolare esecuzione degli interventi di miglioramento funzionale del campo sportivo "Nuova Primavera" sito in viale della Repubblica del Comune di Bellizzi, redatto ai sensi ex art. 229 del DPR 207/2010 e acquisito al n. 7509 del protocollo generale dell'Ente in data 11/04/2019 e confermato dal RUP ai sensi dell'art. 237 comma 2 del DPR 207/2010.

DI PROCEDERE ai sensi dell'art. 235 del DPR 207/2010, con le cautele e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione definitiva prestata dall'impresa ai sensi dell'articolo 113 del Dlgs 50/2016;

DI APPROVARE il quadro economico finale dell'intervento nelle risultanze sotto riportate:

QUADRO ECONOMICO FINALE		
a	LAVORI E SOMMINISTRAZIONI	
a1	Lavori	216.108,87
a2	Costi aggiuntivi della sicurezza	2.082,50
a3	Ribasso d'asta (29,625%)	64.022,25
a4	Importo netto dei lavori (a1-a3)	152.088,62
	Importo netto di variante	154.169,12
b	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b1	Lavori e forniture in economia	19.988,41
b2	Rilievi, indagini, consulenza geologica	0,00
b3	Allacciamenti ai pubblici servizi	0,00
b4	Imprevisti compreso IVA (max 5% di a)	0,00
b5	Acquisizione aree e immobili	0,00
b6	Accantonamento	0,00
b7	Spese tecniche per progetto esecutivo, direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza	24.565,06
b8	Incentivi per funzioni tecniche previste dall'art. 113 D Lgs. 50/2016 (max 2% di a1)	2.420,42
b9	Spese per commissioni giudicatrici	0,00
b10	Spese per celebrazione gara	1.954,87
b11	Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi	4.000,00
b12	Contributi previdenziali (4% di b7+b11)	1.142,60
b13	I.V.A. su spese tecniche e Cassa (22% di b7+b11+b12)	5.268,03
b14	I.V.A. sui lavori (10% di a)	15.416,91
b15	I.V.A. sui lavori e forniture in economia	3.305,52
b16	Economie da ribasso d'asta	47.769,08
	TOTALE b	125.830,88
	TOTALE COSTO INTERVENTO (a+b)	280.000,00

DI SUBORDINARE la liquidazione dello stato finale nei confronti dell'Impresa esecutrice alla presentazione di apposita polizza fidejussoria ai sensi dell'art. 235 comma 2 del DPR 207/2010;

DI TRASMETTERE la presente determinazione in n. 2 copie all'Ufficio Segreteria di cui una copia per l'inserimento nella raccolta ufficiale e conservata agli atti del medesimo ufficio, e una copia da trasmettere all'Ufficio Notifiche per la prescritta pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

IL RESPONSABILE DELL'AREA


Ing. Pino SCHIAVO