

U Ufficio LLPP- COD. 1014 – Proposta n. 1416 del 27/12/2018

N. 75/Reg. Ufficio

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

N. 1167/Reg. Generale del 27/12/2018

OGGETTO: Interventi di miglioramento funzionale del campo sportivo "Nuova Primavera" sito in viale della Repubblica del Comune di Bellizzi. Liquidazione 2^ SAL a tutto il 21/12/2018. Impresa Il BIFO srl CUP: E28E17000060004; CIG: 7459249EFD.

L'anno Duemiladiciotto il giorno 27 del mese di Dicembre nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO:

che con precedente atto di Giunta Municipale in data 31/10/2017 n°139, esecutivo a tutti gli effetti di legge, il Comune di Bellizzi ha deliberato l'approvazione del progetto definitivo inerente gli interventi di miglioramento funzionale del campo sportivo "Nuova Primavera" sito in viale della Repubblica nell'ambito del protocollo di intesa ANCI ICS (INIZIATIVA SPORT MISSIONE COMUNE 2017) con l'assunzione di un mutuo passivo di € 280.000,00 con l'Istituto per il Credito Sportivo, da garantirsi ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267 con delegazione di pagamento afferente ai primi tre titoli di bilancio.

VISTO che risulta osservato il disposto di cui all'art. 203, 1° comma lett. b) con l'intervenuta approvazione del bilancio previsionale 2017 in cui sono state incluse le previsioni relative al presente mutuo con atto consiliare n. 11 del 23/03/2017 e successiva variazione approvata con Delibera di C.C. n. 44 del 14/12/2017.

CONSIDERATO che l'Istituto per il Credito Sportivo, Ente pubblico economico, con sede in Roma, in data 20/12/2017 si è dichiarato disposto ad accordare il richiesto mutuo alle condizioni di cui alla lettera di comunicazione e relativi allegati (Schema di contratto e Capitolato di Patti e Condizioni Generali);

DATO ATTO che con Determina n. 1158 del 22/12/2017 veniva definitivamente approvato il mutuo passivo ed assunto l'impegno di spesa finalizzato a garantire la copertura finanziaria dell'intervento de quo;

RILEVATO che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 26/02/2016, il Comune di Bellizzi ha deliberato la costituzione della Centrale Unica di Committenza dell'Area Sele Picentini, avente ad oggetto la gestione delle funzioni e delle attività per le acquisizioni di lavori, servizi e beni, in relazione a quanto previsto dal D.lgs. 50/2016;

DATO ATTO

Che con Determina a contrarre n. 312 del 1904/2018, il Responsabile del Servizio, ha dato avvio alla procedura di gara sotto soglia ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016;

Che, ai sensi dell'art. 6, lett. b1) della convenzione, sottoscritta in data 21/03/2016 tra i Comuni aderenti alla Centrale Unica di Committenza, il Comune di Bellizzi (stazione appaltante), ha inoltrato a mezzo del Responsabile Unico del Procedimento, la determina di cui sopra, predisposta ai sensi dell'art. 32, comma 2, lett. c) del D.lgs n. 50/2016, nell'ambito della quale veniva indicato, tra l'altro:

- che la scelta del contraente sarebbe stata effettuata attraverso una procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 con consultazione di almeno quindici operatori economici, da individuare nell'elenco di operatori economici qualificati nella categoria generale di opere OG1 ed approvato con la Determina della CUC Sele Picentini n. 308 del 18/04/2018, esecutiva, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti;
- che il criterio per la scelta dell'offerta migliore è quello minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 in quanto trattasi di lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro, sulla base del progetto esecutivo con ricorso all'esclusione automatica delle offerte anomale secondo le procedure di cui all'articolo 97, commi 2 e 8 del D.Lgs. 50/2016;

VISTA la Determinazione della Centrale Unica di Committenza n. 473 del 25/05/2018 avente ad oggetto "approvazione dei verbali di gara ed aggiudicazione" dalla quale risulta che la migliore offerta, ai sensi dell'art. 32 comma 2 lett. c) del D.Lgs 50/2016, è risultata quella presentata dalla ditta "Il Bifo Srl", con sede in Cava dei Tirreni (SA) alla via Ragone, 10 – P.IVA 02342590656, per aver presentato in sede di gara, il ribasso percentuale sull'importo dei lavori a base di gara pari al 29,625%, (ventinovevirgolaseicentoventicinqueper cento) corrispondente ad un importo di aggiudicazione pari ad € 132.932,68, oltre € 2.082,57 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo di contratto da stipulare pari ad € 135.015,25 (centotrentacinquemilazeroquindici/25) oltre IVA come per legge;

VISTA la Determina n. 481 del 29/05/2018 con cui è stato preso atto della determinazione del Responsabile dell'Area CUC Sele Picentini, Reg. Gen. n.473 del 25/05/2018.09.2017, avente ad oggetto "approvazione verbali di gara ed aggiudicazione dei "Lavori di miglioramento funzionale del campo sportivo nuova primavera del Comune di Bellizzi. CIG: 7459249EFD- CUP: E28E17000060004" e con cui è stato pertanto aggiudicato definitivamente l'appalto in favore della ditta "IL BIFO Srl", con sede in Cava dei Tirreni (SA) alla via Ragone, 10 – P.IVA 02342590656 per aver presentato la migliore offerta ai sensi dell'art. 32 comma 2 lett. c) del D.Lgs 50/2016 e che per effetto della suddetta aggiudicazione il quadro economico post-gara diveniva il seguente:

QUADRO ECONOMICO POST-GARA		
[ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. N. 207/2010]		
a	LAVORI E SOMMINISTRAZIONI	
a1	Lavori	188.891,91
a2	Costi aggiuntivi della sicurezza	2.082,60
a3	Ribasso d'asta (29,625%)	55.959,23
a4	Importo netto dei lavori (a1-a3)	132.932,68
	Importo del contratto (a2+a4)	135.015,18
b	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b1	Lavori in economia	13.690,13
b2	Rilievi, indagini, consulenza geologica	0,00
b3	Allacciamenti ai pubblici servizi	1.600,00
b4	Imprevisti compreso IVA (max 5% di a)	6.750,76
b5	Acquisizione aree e immobili	0,00
b6	Accantonamento	2.000,00
b7	Spese tecniche per progetto esecutivo, direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza	26.424,06
b8	Incentivi per funzioni tecniche previste dall'art.113 D Lgs.50/2016 (max 2% di a)	2.700,30
b9	Spese per commissioni giudicatrici	0,00
b10	Spese per gara	2.000,00
b11	Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi	2.950,00
b12	Contributi previdenziali (4% di b7+b11)	1.174,96
b13	I.V.A. su spese tecniche e Cassa (22% di b7+11+b12)	6.720,78
b14	I.V.A. sui lavori (10% di a)	13.501,52
b15	Economie da ribasso d'asta	65.472,30
	TOTALE b	144.984,82
	TOTALE COSTO INTERVENTO (a+b)	280.000,00

VISTO il contratto di appalto rep. n. 05/2018 sottoscritto in data 03/07/2018 tra il Comune di Bellizzi e l'impresa il Bifo Srl registrato all'Agenzia delle Entrate di Salerno in data 10/07/2018 al n.9321, Serie IT, per un importo complessivo di Euro 135.015,25 oltre IVA al 10%;

VISTO il verbale di consegna dei lavori del giorno 04 Luglio 2018 redatto in contraddittorio tra il DDLL all'uopo individuato Ing. Rosario Perillo e l'Impresa e dalla stessa firmato senza riserve;

VISTA la Delibera di G.M. n. 124 del 29/10/2018 con la quale sono state approvate le modifiche al progetto in parola illustrate nella documentazione tecnica di variante acquisita al n. 21123 del protocollo generale dell'Ente in data 24/10/2018;

VISTA la documentazione tecnica e contabile relativa al 2^ SAL per i lavori eseguiti a tutto il 21/12/2018 trasmessa dal Direttore dei Lavori ed acquisita al n. 25379 del protocollo generale dell'Ente in pari data costituita dai seguenti elaborati regolarmente firmati dall'impresa senza riserve:

- Libretto delle misure
- Registro di contabilità
- Sommario del registro di contabilità
- SAL n^ 02 a tutto il 21/12/2018

VISTA la fattura elettronica n. 03/PA del 21/12/2018, acquisita al al n. 25489 del protocollo generale dell'ente in data 27/12/2018, emessa dall'impresa "IL BIFO Srl", con sede in Cava dei Tirreni (SA) alla via Ragone, 10 – P.IVA 02342590656 per un importo complessivo di € 61.272,18 oltre Iva al 10% per un importo complessivo di € 67.399,40 Iva inclusa al 10%;

VERIFICATA la regolarità del DURC in capo all'impresa il Bifo Srl srl tramite interrogazione telematica INAIL 13378238 avente scadenza il 05/02/2019;

VISTO il certificato di pagamento n. 02 del 27/12/2018 sottoscritto dal RUP;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 con la firma della presente determinazione, il responsabile dell'area ne attesta la regolarità tecnico-amministrativa;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

VISTI lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";

VISTO il Decreto Sindacale n. 15 del 28/02/2017;

DARE ATTO

- che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136 del 13/8/2010 il CIG è il seguente: 7459249EFD;
- il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi della D.Lgs 50/2016, è l'ing. Palmerino Belardo;

D E T E R M I N A

1) **DI LIQUIDARE**, la fattura elettronica n. 3/PA del 21/12/2018 emessa dall'impresa "IL BIFO Srl", con sede in Cava dei Tirreni (SA) alla via Ragone, 10 – P.IVA 02342590656 per un importo di € 61.272,18 oltre Iva al 10% e pertanto per un importo complessivo di € 67.399,40 Iva inclusa al 10% con le modalità indicate in fattura stessa;

2) **DI IMPUTARE** la spesa complessiva di € 67.399,40 come segue:

N.ORD	IMPORTO	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPEGNO	
				N.	DATA
1	€ 67.399,40	0601202	2011/4	757	757 del 19/04/2018

3) **DI TRASMETTERE** la presente determinazione, redatta in unico originale, all'Ufficio Ragioneria per i relativi provvedimenti di competenza, e in n. 2 copie all'Ufficio Segreteria di cui una copia per l'inserimento nella raccolta ufficiale e conservata agli atti del medesimo ufficio, e una copia da trasmettere all'Ufficio Notifiche per la prescritta pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.



IL RESPONSABILE DELL'AREA

Ing. Pino SCHIAVO

LIQUIDAZIONE N.	DEL
MANDATO (REVERSALE) N.	DEL