



COMUNE DI BELLIZZI

Provincia di Salerno

C.A.P. 84092 - Codice Fiscale e Partita IVA 02615970650

Tel. 0828/358011 - Fax 0828/355849

- ORIGINALE -

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.115 DEL tre novembre duemilaventi

O G G E T T O : "Lavori di messa in sicurezza ed abbattimento delle barriere architettoniche dei marciapiedi di via Caserta (finanziato con Decreto prot. N. 829 del 10/01/2019 del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno)"- atto aggiuntivo ai sensi del art. 106 comma 12 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50

L'anno duemilaventi, il giorno tre del mese di novembre, alle ore 12,40 nei locali della Casa Comunale. La Giunta Comunale, convocata nei modi d'uso, si è riunita sotto la presidenza del sig. VOLPE DOMENICO, Sindaco nelle persone dei signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
VOLPE DOMENICO	SINDACO	SI
STRIFEZZA Vitantonio	ASSESSORE	SI
SIANI Fabiana	ASSESSORE	SI
FLORIO Cristina	ASSESSORE	SI
FEREOLI Antonio	ASSESSORE	SI
CAPALDO Antonella	ASSESSORE	SI

Assiste il Segretario Comunale, Dott.ssa ANNALISA CONSOLI

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell' argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

Che è intenzione di quest'amministrazione realizzare i lavori necessari per la messa in sicurezza e l'abbattimento delle barriere architettoniche dei marciapiedi di via Caserta;

Che la manutenzione riguardante le aree e le strade cittadine rappresenta sicuramente una delle priorità indifferibili ed urgenti per l'Amministrazione Comunale, al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità, oltre che il decoro dell'Ente stesso;

Che l'intervento di che trattasi non è stato inserito nel programma triennale delle OOPP 2020-2022 adottato con Giunta Comunale n. 122 del 10/12/2019, perché l'importo dei lavori è minore di € 100.000,00;

Considerato:

che il comma 107 dell'art. 1 della legge n. 145 del 30/12/2018 (legge di bilancio 2019) dispone l'assegnazione di contributi ai Comuni, in modo differenziato in base alla popolazione, per la realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, demandando al Ministero dell'Interno di dare comunicazione ai destinatari;

che il successivo comma 108 dello stesso art. 1 della legge n. 145 del 30/12/2018 stabilisce che il comune beneficiario è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2019, pena la revoca dell'assegnazione del contributo;

che, con Decreto prot. N. 829 del 10/01/2019 del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno, è stato assegnato a questo Comune, avente popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti, il contributo pari ad € 100.000,00 (euro centomila);

che con Delibera di G.M. n.49 del 09/04/2019 veniva approvato il progetto definitivo dell'intervento relativo al Rifacimento asfalto centro urbano IV lotto quale intervento aggiuntivo, così come richiesto al comma 108 dello stesso articolo 1 della legge n. 145 del 2018;

che con determinazione del Responsabile dell'area Tecnica n. 1116 del 24/12/2019 venivano approvati lo stato finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori in parola;

che con determinazione del Responsabile dell'area Tecnica n. 467 del 28/07/2020 si:

- approvava il quadro economico finale dei Lavori di Rifacimento asfalto centro urbano IV lotto (finanziato con Decreto prot. N. 829 del 10/01/2019 del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno);
- dava atto che le economie derivanti dalla realizzazione dell'intervento ammontano complessivamente ad € 32.010,86 e che le stesse, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno del 10 gennaio 2019, emanato in attuazione dell'art. 1, commi 107-114, L. n. 145/2018, possono essere utilizzate per ulteriori investimenti (art. 6, comma 2);

che con Delibera di G.C. n. 69 del 29/07/2020 è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento di "Lavori di messa in sicurezza ed abbattimento delle barriere architettoniche dei marciapiedi di via Caserta (finanziato con Decreto prot. N. 829 del 10/01/2019 del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno)", che presenta il quadro economico che segue:

a.1	Lavori a base di appalto (al netto oneri sicurezza in c.t.)	€ 20 911,58
a.2	Oneri di sicurezza:	€ 3 198,60
A	Totale lavori ed oneri di sicurezza	€ 24 110,18
B. Somme a disposizione:		
b.1	Lavori in economia (Spostamento pali P.I. ecc.)	€ 2 975,00
b.2	Forniture:	€ -
b.3	Rilievi, accertamenti e indagini geologiche	€ -
b.4	Allacciamenti ai pubblici servizi:	€ -
b.5	Imprevisti (5 % di a.1 + a.2):	€ 1 205,51
b.6	Oneri Smaltimento	€ 481,32
b.7	Accantonamento	
b.8	Fondo per la progettazione e innovazione art. 113 co. 3 D.lgs. 50/2016 (80% del 2% di A):	€ 385,76
b.8.1	Fondo per la progettazione e innovazione art. 113 co. 3 D.lgs. 50/2016 (20% del 2% di A):	€ 96,44
b.9	Spese tecniche per DD.LL. Coord. Sicurezza in Esec., Collaudi, etc	€ -
b.10	Spese per commissioni giudicatrici:	€ -
b.11	Spese per pubblicità:	€ -
b.12	Oneri contributivi prof. (4% di b.9.1.b+b.3)	€ -
b.13	Iva per lavori (10% A + b.1 + b.6)	€ 2 756,65

b.14	Iva compensi prof. (22% di b.9.1.b + b.10.a)	€	-
	Totale somme a disposizione	€	7 900,68
	Totale progetto (A+B)	€	32 010,86

che con Determina del responsabile n.532 del 28/08/2020 venivano aggiudicati definitivamente i lavori de quo all'impresa CO.GE.G. S.r.l. con sede in Altavilla Silentina (SA), Via Belvedere, 66/H – Cap 84045, per un importo netto del contratto pari a complessivi € 22.019,02, pari al 10,00 % di ribasso, di cui € 18.820,42 quale importo dei lavori al netto degli oneri della sicurezza, € 3.198,60 per oneri sulla sicurezza, oltre IVA come per legge, che presenta il seguente quadro economico rimodulato:

a.1	Lavori a base di appalto (al netto oneri sicurezza in c.t.)	€	20 911,58
	lavori Appaltati (al netto del ribasso d'asta del 10,00 %)	€	18 820,42
a.2	Oneri di sicurezza:	€	3 198,60
A	Totale lavori ed oneri di sicurezza	€	22 019,02
B.	Somme a disposizione:		
b.1	Lavori in economia (Spostamento pali P.I. ecc.)	€	2 975,00
b.2	Forniture:	€	-
b.3	Rilievi, accertamenti e indagini geologiche	€	-
b.4	Allacciamenti ai pubblici servizi:	€	-
b.5	Imprevisti (5 % di a.1 + a.2):	€	1 205,51
b.6	Oneri Smaltimento	€	481,32
b.7	Accantonamento		
b.8	Fondo per la progettazione e innovazione art. 113 co. 3 D.lgs. 50/2016 (80% del 2% di A):	€	385,76
b.8.1	Fondo per la progettazione e innovazione art. 113 co. 3 D.lgs. 50/2016 (20% del 2% di A):	€	96,44
b.9	Spese tecniche per DD.LL. Coord. Sicurezza in Esec., Collaudi, etc	€	-
b.10	Spese per commissioni giudicatrici:	€	-
b.11	Spese per pubblicità:	€	-
b.12	Oneri contributivi prof. (4% di b.9.1.b+b.3)	€	-
b.13	Iva per lavori (10% A + b.1 + b.6)	€	2 547,53
b.14	Iva compensi prof. (22% di b.9.1.b + b.10.a)	€	-
	Totale somme a disposizione	€	7 691,57
C.	Economie	€	2 300,27
	Totale progetto (A+B+C)	€	32 010,86

che veniva affidato l'incarico di direzione dei lavori al responsabile dell'Area Tecnica Igiene e Servizi al Territorio;

che in data 14/09/2020 veniva redatto verbale di consegna dei lavori;

che è intenzione di questa amministrazione fare eseguire ulteriori lavorazioni, non ricomprese nel contratto iniziale e finalizzate al miglioramento ed alla funzionalità dell'intervento nel suo complesso configurandosi tale modifica nella fattispecie di cui all'art. 106 comma 12 del Dlgs 50/2016;

che il R.U.P. comunicava al Direttore dei Lavori il nulla osta a formulare la proposta progettuale utilizzando il quinto d'obbligo previsto dall'art. 106 comma 12 del Dlgs 50/2016;

che il Direttore dei Lavori trametteva a tal proposito la relativa documentazione tecnica costituita da:

- TAV.1-VA Relazione Generale
- TAV.2-VA Quadro Comparativo;
- TAV.3-VA Quadro Economico;
- TAV.4-VA Computo Metrico Estimativo;
- TAV.5-VA Verbale Concordamento Nuovi Prezzi;
- TAV.6-VA Stato di Progetto – Planimetria Impianto P.I.;
- TAV.7-VA Stato di Progetto – Planimetria Raccolta Acque Meteoriche;

dal quale scaturisce il seguente quadro economico:

a.1	Lavori a base di appalto (al netto oneri sicurezza in c.t.)	€ 24 416,85
	lavori Appaltati (al netto del ribasso d'asta del 10,00 %)	€ 21 975,17
a.2	Oneri di sicurezza:	€ 3 198,60
A	Totale lavori ed oneri di sicurezza	€ 25 173,77
B.	Somme a disposizione:	
b.1	Lavori in economia (Spostamento pali P.I. ecc.)	€ 2 975,00
b.2	Forniture:	€ -
b.3	Rilievi, accertamenti e indagini geologiche	€ -
b.4	Allacciamenti ai pubblici servizi:	€ -
b.5	Imprevisti (5 % di a.1 + a.2):	€ -
b.6	Oneri Smaltimento	€ 494,31
b.7	Accantonamento	
b.8	Fondo per la progettazione e innovazione art. 113 co. 3 D.lgs. 50/2016 (80% del 2% di A):	€ 402,78
b.8.1	Fondo per la progettazione e innovazione art. 113 co. 3 D.lgs. 50/2016 (20% del 2% di A):	€ 100,70
b.9	Spese tecniche per DD.LL. Coord. Sicurezza in Esec., Collaudi, etc	€ -
b.10	Spese per commissioni giudicatrici:	€ -
b.11	Spese per pubblicità:	€ -
b.12	Oneri contributivi prof. (4% di b.9.1.b+b.3)	€ -
b.13	Iva per lavori (10% A + b.1 + b.6)	€ 2 864,31
b.14	Iva compensi prof. (22% di b.9.1.b + b.10.a)	€ -
	Totale somme a disposizione	€ 6 837,10
 Totale progetto (A+B)		 € 32 010,86

che il RUP ha fatto proprie le modifiche proposte dal direttore dei lavori così come illustrate nella documentazione tecnica trasmessa, trattandosi di modifiche migliorative dell'opera pubblica insorte successivamente all'affidamento e richieste dall'amministrazione per una migliore soddisfazione dell'interesse pubblico;

Rilevato che, essendosi in presenza di una maggiore spesa rispetto a quella contrattualizzata, si rende necessario procedere alla preventiva autorizzazione da parte di questa stazione appaltante ancorché la stessa sia contenuta entro il limite del 20% dell'importo del contratto iniziale;

Verificate e fatte proprie tutte le considerazioni espresse ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 12 del Dlgs 50/2016 e della nota del responsabile del procedimento in ordine alla necessità di apportare tale variazione per le quali il contraente è tenuto all'esecuzione agli stessi prezzi patti e condizioni;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE;

Visto il D.P.R. 207/2010 per la parte vigente;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnico amministrativa di cui all'art. 49 comma 1 del D.lgvo 18.8.00 n.267;

Accertata la competenza della Giunta Comunale in ordine all'adozione del presente provvedimento ai sensi del vigente Regolamento Comunale di Contabilità e dell'art. 48 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi legalmente resi

DELIBERA

DI APPROVARE le premesse della presente Deliberazione che qui si intendono integralmente trascritte per formare parte integrante e sostanziale;

DI APPROVARE le modifiche al progetto iniziale costituite dagli elaborati e dal quadro economico di cui in narrativa, per la realizzazione di ulteriori interventi aggiuntivi per "Lavori di messa in sicurezza ed abbattimento delle barriere architettoniche dei marciapiedi di via Caserta (finanziato con Decreto prot. N. 829 del 10/01/2019 del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno)" che modificano il quadro economico dell'intervento nelle risultanze che seguono:

a.1	Lavori a base di appalto (al netto oneri sicurezza in c.t.)	€ 24 416,85
	lavori Appaltati (al netto del ribasso d'asta del 10,00 %)	€ 21 975,17
a.2	Oneri di sicurezza:	€ 3 198,60
A	Totale lavori ed oneri di sicurezza	€ 25 173,77

B.	Somme a disposizione:	
b.1	Lavori in economia (Spostamento pali P.I. ecc.)	€ 2 975,00
b.2	Forniture:	€ -
b.3	Rilievi, accertamenti e indagini geologiche	€ -
b.4	Allacciamenti ai pubblici servizi:	€ -
b.5	Imprevisti (5 % di a.1 + a.2):	€ -
b.6	Oneri Smaltimento	€ 494,31
b.7	Accantonamento	
b.8	Fondo per la progettazione e innovazione art. 113 co. 3 D.lgs. 50/2016 (80% del 2% di A):	€ 402,78
b.8.1	Fondo per la progettazione e innovazione art. 113 co. 3 D.lgs. 50/2016 (20% del 2% di A):	€ 100,70
b.9	Spese tecniche per DD.LL. Coord. Sicurezza in Esec., Collaudi, etc	€ -
b.10	Spese per commissioni giudicatrici:	€ -
b.11	Spese per pubblicità:	€ -
b.12	Oneri contributivi prof. (4% di b.9.1.b+b.3)	€ -
b.13	Iva per lavori (10% A + b.1 + b.6)	€ 2 864,31
b.14	Iva compensi prof. (22% di b.9.1.b + b.10.a)	€ -
	Totale somme a disposizione	€ 6 837,10
	Totale progetto (A+B)	€ 32 010,86

DI DARE ATTO che il CUP assegnato all'intervento risulta essere E23D20000610001;

DI DARE ATTO che il responsabile unico del procedimento è l'ing. Pino Schiavo;

DI DARE ATTO che l'intervento di che trattasi non è stato inserito nel programma triennale delle OOPP 2020-2022 adottato con Delibera di G.C. n. 122 del 10/12/2019, perché l'importo dei lavori è minore di € 32.010,86;

DI DARE ATTO che la maggiore spesa contenuta all'interno del quinto dell'importo contrattuale è ricompresa nello stanziamento iniziale finanziato;

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di euro 32.010,86 è finanziata ai sensi del comma 107 dell'art. 1 della legge n. 145 del 30/12/2018 (legge di bilancio 2019), giusto Decreto prot. N. 829 del 10/01/2019 del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno;

DI TRASMETTERE la presente deliberazione all'area tecnica, per i rispettivi adempimenti;

DI DICHIARARE l'atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4^ comma del D.lgs.18.08.2000, n. 267;

SETTORE: AREA TECNICA SVILUPPO DEL TERRITORIO, INNOVAZIONE E SPORTELLO IMPRESA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE : GIUNTA CONSIGLIO

REDATTORE DELLA PROPOSTA: ING. PINO SCHIAVO

PROP. N. 913 Data: 02/11/2020

OGGETTO: "Lavori di messa in sicurezza ed abbattimento delle barriere architettoniche dei marciapiedi di via Caserta (finanziato con Decreto prot. N. 829 del 10/01/2019 del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno)"- atto aggiuntivo ai sensi del art. 106 comma 12 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere favorevole Data <u>02/11/2020</u> IL RESPONSABILE Ing. Pino Schiavo
IL RESPONSABILE DELLA RAGIONERIA	Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere favorevole Data _____ IL RESPONSABILE Dott. Gianfranco Bassi

DELIBERAZIONE N. 115 DEL 03-11-2020



COMUNE DI BELLIZZI
Provincia di Salerno
C.A.P. 84092 – Codice Fiscale e Partita IVA 02615970650
Tel. 0828/358011 – Fax 0828/355849


Verbale della Deliberazione di Giunta Comunale

N. 115 del tre novembre duemilaventini

Letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Domenico VOLPE, Sindaco



IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Annalisa CONSOLI

Originale in carta semplice per uso amministrativo. Come dagli atti d'Ufficio, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Comunale in data 04/11/2020 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi fino al 19/11/2020

Dalla Residenza Municipale, addì 04/11/2020

IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Annalisa CONSOLI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente delibera è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. n. 267/2000 recante il T.U.E.L

Dalla Residenza Municipale, addì 04/11/2020

IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Annalisa CONSOLI

